

## CRONOGRAMA FÍSICO

**Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó**

Edital: 0496/2013-00

Contrato: 409/2014-00

Etapas	Período/Data					
	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
<b>ROTA 2</b>						
<b>TI Koatinemo</b>	Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará	05/set				
	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI	22/set				
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA	23 e 24/set				
	Protocolar o CI-PBA		24/out			
	Apresentar o CI-PBA na TI**				10/dez	
	Protocolar o CI-PBA					10/jan
<b>TI Apyterewa***</b>	Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará e com Frente de Proteção de Altamira (FPEMX)	06/set				
	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA	12/set				
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA	13/set 14/set				
	Protocolar o CI-PBA		20/out			
	Apresentar o CI-PBA Final na TI**				20/dez	
	Protocolar o CI-PBA Final					20/jan
<b>TI Araweté-Igarapé Ipixuna***</b>	Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará e com Frente de Proteção de Altamira (FPEMX)	06/set				
	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA	14/set				
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA	17/set e 18 /set				
	Protocolar o CI-PBA		30/out			
	Apresentar o CI-PBA Final na TI**				30/dez	
	Protocolar o CI-PBA Final					30/jan

\*\*A apresentação do CI-PBA Final, está vinculada a devolutiva do Produto (Informação Técnica) pela FUNAI.

## CRONOGRAMA FÍSICO

**Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó**

**Edital: 0496/2013-00**

**Contrato: 409/2014-00**

Etapas		Período/Data							
		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>ROTA 3</b>									
<b>TI Xypaia</b>	Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará	<b>15/set</b>							
	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI			<b>15/nov</b>					
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA			<b>16 e 17/nov</b>					
	Protocolar o CI-PBA					<b>21/jan</b>			
	Apresentar o CI-PBA na TI**							<b>18/mar</b>	
	Protocolar o CI-PBA								<b>15/abr</b>
<b>TI Kuruaya</b>	Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará	<b>15/set</b>							
	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI			<b>20/nov</b>					
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA			<b>21 e 22/nov</b>					
	Protocolar o CI-PBA					<b>21/jan</b>			
	Apresentar o CI-PBA na TI**							<b>20/mar</b>	
	Protocolar o CI-PBA								<b>15/abr</b>

\*Conforme Ofício nº 37409/2024/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 17103633) a reunião será articulada através da CGMAB que encaminhará correspondência às Regionais da FUNAI, conforme orientação da Coordenação-Geral de Licenciamento - CGLIC/FUNAI.

\*\*A apresentação do CI-PBA, está vinculada a devolutiva (Informação Técnica) do produto pela FUNAI.

## CRONOGRAMA FÍSICO

Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó

Edital: 0496/2013-00

Contrato: 409/2014-00

Etapas						
		fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
<b>ROTA 1</b>						
<b>TI Mãe Maria</b>	Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI	<b>03/fev</b>				
	Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA	<b>04 e 05/fev</b>				
	Protocolar o CI-PBA			<b>15/abr</b>		
	Apresentar o CI-PBA na TI**				<b>27/mai</b>	
	Protocolar o CI-PBA					<b>24/jun</b>

\*Conforme Ofício nº 37409/2024/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 17103633) a reunião será articulada através da CGMAB que encaminhará correspondência às Regionais da FUNAI, conforme orientação da Coordenação-Geral de Licenciamento - CGLIC/FUNAI.

\*\*A apresentação do CI-PBA, está vinculada a devolutiva (Informação Técnica) do produto pela FUNAI.

**CRONOGRAMA FÍSICO**

**Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó.**

**Edital: 0496/2013-00**

**Contrato: 409/2014-00**

Etapas		Período/Data					
		jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
<b>ROTA 7</b>							
<b>TI Arara</b>	Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI	<b>de 10 a 12/julho</b>					
	Protocolar o CI-PBA				<b>10/out</b>		
	Apresentar o CI-PBA na TI**					<b>05/nov</b>	
	Protocolar o CI-PBA						<b>05/dez</b>
<b>TI Kararaó</b>	Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI	<b>de 14 a 16/julho</b>					
	Protocolar o CI-PBA				<b>10/out</b>		
	Apresentar o CI-PBA na TI**					<b>07/nov</b>	
	Protocolar o CI-PBA						<b>05/dez</b>
<b>TI Arara Cachoeira Seca (Cujubim - Etnia Xipaya e Kuruava)</b>	Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI	<b>de 18 a 20/julho</b>					
	Protocolar o CI-PBA				<b>10/out</b>		
	Apresentar o CI-PBA na TI**					<b>09/nov</b>	
	Protocolar o CI-PBA						<b>05/dez</b>
<b>TI Arara Cachoeira Seca (Iri)</b>	Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI	<b>de 22 a 24/julho</b>					
	Protocolar o CI-PBA				<b>10/out</b>		
	Apresentar o CI-PBA na TI**					<b>11/nov</b>	
	Protocolar o CI-PBA						<b>05/dez</b>

\*\*A apresentação do CI-PBA , está vinculada a devolutiva do Produto (Informação Técnica) pela FUNAI.